

ATA DE REUNIÃO

Referência: 4ª Reunião da Comissão de Acompanhamento do Termo de Compromisso Ambiental para recuperação da área norte da Praia de Camburi.

Data: 26 de Janeiro de 2018

Na data de 26 de Janeiro de 2018, no Parque Botânico da Vale, reuniram-se os componentes da Comissão de Acompanhamento do Termo de Compromisso Ambiental para recuperação da área norte da Praia de Camburi.

Estiveram presentes:

Participantes	Nomes
Vale	Austregésilo Guimarães Daniel Rocha Pereira Andressa Azevedo Claudia Nobre Moniza Perim
Prefeitura de Vitória	Ademir Barbosa Filho André Pimentel Filho
MPF	
MPES	Eliezer Cunha
Associação Mata da Praia	Paulo Vitor Aquino Dal'Col
Associação Jardim Camburi - ACJAC	Enock Sampaio Torres
Associação Jardim da Penha	Alecsandro Santos
IEMA	Giulianna Faria Fernando Corleto

Austregésilo Guimarães, representante da Vale, iniciou a reunião com as recomendações de segurança e na sequência foi dado andamento dos itens do TCA.

Item 2.1 – Cessar as fontes de poluentes para o Rio Camburi

Austregésilo Guimarães informou atraso na assinatura do acordo de cooperação técnica, previsto para 12 de setembro de 2017.

Giulianna Faria, representante do IEMA, esclareceu que a SEAMA respondeu ofício ao Ministério Público Federal (MPF) sobre o referido item e que em função das questões políticas que envolvem a assinatura deste acordo é importante que o mesmo seja coordenado pelo Secretário Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Aladim Fernando Cerqueira.

Handwritten signatures in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top, several smaller ones in the middle, and a cluster of three at the bottom.

Fernando Corleto, representante do IEMA, salientou que foi realizado um diagnóstico do Rio Camburi pela CESAN mas que o mesmo é voltado para questões pontuais de esgotamento sanitário, as demais fontes e atores, como indústrias, postos de gasolina e oficinas, não estão contempladas.

Após sua chegada, André Pimentel, representante do MPF, informou que recebeu retorno da SEAMA sobre este item e explanou a complexidade de se firmar este acordo com terceiros não envolvidos no TCA, tais como CESAN e Prefeitura da Serra. André propôs reunião entre as associações de moradores, SEAMA e Prefeitura da Serra e CESAN para discutir a questão.

Item 2.2 – Monitoramento Específico da Área de Intervenção da Praia

Austregésilo Guimarães informou que o plano de monitoramento foi aprovado pelo IEMA em 8 de dezembro de 2017. A Vale está em fase de contratação da execução do referido plano. O prazo para início das atividades é de 180 dias a partir da aprovação do plano.

Item 2.3 – Recuperação da Orla Emersa

Fernando Corleto informou que o projeto de remoção dos sedimentos e recuperação da área emersa está em análise pelo IEMA e que há expectativa de retorno em até 15 dias. O retorno deve ocorrer em conjunto com a SEMMAM em um ofício único.

Quanto à criação Área Verde Especial (AVE), Ademir Filho, da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), afirmou que o decreto para criação da AVE está em análise pelo jurídico da PMV. Os limites do parque estão definidos.

Item 2.4 – Medidas Compensatórias à Recuperação Ambiental

2.4.1 – Parque Costeiro

Austregésilo informou que o Estudo Preliminar do Parque Costeiro (alternativas locacionais da sede do parque) foi concluído e que a engenharia conceitual do parque está em elaboração para posterior aprovação pela PMV.

Paulo Aquino, representante da Associação Mata da Praia, sugeriu que seja contemplado nos estudos do referido parque trilhas para acesso às praias mais distantes. Daniel Rocha ressaltou que as trilhas serão avaliadas e que, em um primeiro momento do Parque, as trilhas serão guiadas.

2.4.2 – Parque Zé da Bola

Austregésilo informou que o Plano de Controle Ambiental (PCA) da fase de implantação do Parque “Zé da Bola” foi protocolizado na PMV em 16/01/18 e que os últimos pacotes de engenharia do referido parque foram protocolizados em 22/01/2018, conforme projeto aprovado pela PMV.

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right, several initials in the middle right, and a signature at the bottom right.

O início das obras estava previsto para 30/04/18, mas com o refinamento do cronograma e a expectativa de inauguração do Parque em dezembro de 2018 foi necessário readequar o prazo de obra, antecipando o início da implantação em 2 meses. Sendo assim, a Vale tem expectativa de iniciar as obras da área de lazer “Parque Zé da Bola” em 01/03/18, a depender da obtenção das devidas autorizações e licenças da PMV.

2.4.3 – Proteção Física da Vegetação de Restinga da Orla da Praia de Camburi

Quanto à recuperação da restinga, visto que foi estabelecido para a Infraero como compensação da obra do novo aeroporto, foi sugerido, via ofício pela SEMMAM, que a Vale assumia a manutenção do Parque “Zé da Bola” por 10 anos. Tal sugestão está sendo avaliada pelo jurídico da Vale.

Item 2.5 - Recuperação da erosão da porção sul da praia de Camburi

Austregésilo informou que a minuta do convênio de cooperação técnica foi enviada a PMV em 10/11/17 comentada pelo jurídico da Vale.


Item 2.6 – Mobilização Social

Daniel Rocha, da área de relacionamento com comunidades da Vale, informou que a pesquisa II do Plano foi finalizada. Na sequência o mesmo apresentou:

- i) O resultado da Pesquisa que embasou o Projeto Arquitetônico do Parque “Zé da Bola”;
- ii) O Projeto Arquitetônico do Parque “Zé da Bola”.

Sobre o Parque “Zé da Bola”, Enock Torres comentou sobre:

- i) Salas para associação de moradores e guarita para segurança do parque – Daniel Rocha informou que está previsto uma sala multiuso no parque. 
- ii) Pontos de monitoramento (via câmeras) – Daniel Rocha informou que estão previstos 3 pontos de monitoramento no projeto para PMV colocar as câmeras. 
- iii) Lanchonete - Daniel Rocha informou que está previsto uma lanchonete no Parque Costeiro (ao lado) e que devemos considerar também os equipamentos já existentes no em torno da área: quiosques e loja de conveniência do posto de gasolina, por exemplo. 
- iv) Estacionamento - Daniel Rocha informou que deve se levar em consideração o estacionamento nas vias públicas da orla e do bairro Jardim Camburi. 




- v) Ponto de Ônibus – Daniel Rocha informou que existe um na frente do Parque e um do outro lado da rua.
- vi) Bicletários - Daniel Rocha informou que estão previstos no projeto.

Daniel ressaltou também que o projeto do referido parque foi devidamente aprovado pela PMV e está em fase de contratação das obras de implantação.

Alecsandro Santos, representante da Associação de Jardim da Penha, destacou a preocupação com as estruturas fixas que facilita a instalação de moradores de rua. Enock Torres salientou que as salas para associação de moradores e as guaritas de segurança garantiriam que o Parque seja monitorado nestes casos e ainda facilitaria um esquema de limpeza dos sanitários e vestiário.



Assuntos Gerais:

A apresentação realizada faz parte desta ata como anexo.

A realização da próxima reunião da Comissão ficou definida, de comum acordo, para o dia 26 de Fevereiro de 2018, no Parque Botânico da Vale, às 14h.

Vale ressaltar que apesar da reunião ser bimensal, em dezembro a mesma não ocorreu a pedido do Ministério Público Federal, portanto, a reunião realizada nesta data foi uma postergação da reunião de dezembro.

Assim foi encerrada a reunião. Nada mais havendo, seguem as assinaturas dos representantes na Comissão do TCA.

Nome	Assinatura
Austregésilo Guimarães	
Paulo Sérgio Bello Barbosa	
André Pimentel Filho	
Eliezer Cunha	
Paulo Vitor Aquino Dal'Col	
Alecsandro Santos	
Enock Sampaio Torres	
Giulianna Faria	