



**Cronograma para Instalação e Remoção do Tanque de Abastecimento**

**Projeto:** PIRAQUÊ

**Cliente:** ISA CTEEP

**Construtora:** Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S.A.

				Meses >>>>				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
				Semanas >>>>				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Item	Descrição	Frente	Tempo																																																				
1	Instalação Fundão-ES	Espírito Santo	1,00	■																																																			
2	Instalação Viana-ES	Espírito Santo	1,00	■																																																			
3	Desmobilização Fundão/Viana	Espírito Santo	1,00	A desmobilização será realizado apenas na desmobilizaçãodo dos Canteiros de Obras																																																			