| | | | | | | Meses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estratégia | Descrição da Estratégia | Programa | Alvo associado | Metas | Descrição da Meta | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 19 | Elaboração e implementação de plano operativo de combate e prevenção de incêndios para a Rebio | Proteção e Manejo | Floresta Ombrófila Submontana | 1 | Plano Operativo finalizado e implementado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | Redução de 50% dos focos de incêndio na Rebio e ZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | 50% de redução de áreas queimadas na ZA e Rebio em relação as áreas queimadas em 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Realização de atividades de fiscalização, com estabelecimento de prazos para a adequação, para os proprietários que possuem fragmentos sem cercas ou sem sua manutenção. | Proteção e Manejo | Floresta Ombrófila Submontana | 1 | Mapeamento dos fragmentos que tangenciam áreas de pastagens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | Proprietários de áreas de pastagem que tangenciam florestas identificados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | Visita a 100% dos proprietários identificados e quando necessário estabelecimento de prazo para instalação ou manutenção de cerca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | Acompanhamento do cumprimento dos prazos e emissão de autos de intimação a 100% dos que descumprirem os prazos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Mapeamento da área de maior incidência de retirada de plantas ornamentais | Proteção e Manejo | Floresta Ombrófila Submontana | 1 | Dados referentes à retirada de plantas ornamentais (ocorrência e denúncias) inseridas no relatório mensal consolidado de fiscalização até o 5o dia útil do mês | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | Mapa atualizado mensalmente a partir de uma base de dados em SIG comos pontos georreferenciados das denúncias e ocorrências de retirada de plantas ornamentais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | Ronda mensal de fiscalização rotineira direcionada aos locais mais propícios à retirada de plantas ornamentais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | Redução de 10% do número de ocorrência de retirada de plantas ornamentais em relação ao primeiro ano de execução das rondas mensais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Aquisição de cameras trap e sistema de rádio para monitoramento de registro de entrada de caçadores em pontos onde a caça é mais frequente. | Operacionalização | Cervídeos | 1 | 15 câmeras traps são adquiridas, instaladas e estão em funcionamento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | Dados provenientes da camera trap incorporados mensalmente no relatório consolidado de fiscalização. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | Implantação de sistema de radiocomunicação. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Capacitação dos guardas ambientais | Operacionalização | Cervídeos | 1 | 1 curso de capacitação anual realizado para atender as principais demandas identificadas pela gestão da UC no ano anterior. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Criação de banco de imagens dos cachorros das comunidades envolvidos nas campanhas de castração | Operacionalização | Cervídeos e Onça Parda | 1 | Durante a campanha de castração das comunidades do entorno, fotos em diferentes ângulos dos cães são feitas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Criação de procedimento para responsabilização dos donos de cachorros apreendidos dentro da mata | Operacionalização | Cervídeos e Onça Parda | 1 | Procedimentos implantados para responsabilização de donos de cachorros encontrados soltos na mata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | Elaboração de relatório mensal de registros de cães na mata por avistamentos de imagens capturadas nas câmera trap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Implantação de sinalização visual de proibição de entrada de ciclistas na Rebio e instalação de sistema de video monitoramento. | Operacionalização | Cervídeos e Onça Parda | 1 | Mapeamemento dos pontos para instalação de placas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | Elaboração de TR para confecção de placas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | Elaboração de TR para compra de câmeras trap. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | Instalação de placas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | Instalação de câmeras trap na trilha da Porteira Preta, concomitante com as câmeras para fiscalização (Est. 8). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6 | Monitoramento mensal das câmeras. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Comunicação via REP à CGEUC quanto à insuficiência de servidores e o comprometimento dos resultados para a UC | Operacionalização | Cervídeos, Onça Parda e Floresta Ombrófila Submontana | 1 | REP contendo tamanho necessário para equipe da Rebio é encaminhada à CGEUC imediatamente após a publicação do Plano de Manejo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Promover eventos anuais de volta ciclística no entorno da Rebio. | Integração com o entorno e Educação Ambiental | Cervídeos e Onça Parda | 1 | Levantar os grupos de ciclistas que frequentam a região. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | Elaboração de documento descrevendo o roteiro ecocicloturístico. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | Implantação do Roteiro. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | Realização do primeiro evento anual do roteiro ecocicloturístico. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |