Estratégia	Descrição da Estratégia	Programa	Alvo associado	Metas	Descrição da Meta	Meses																																			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Fomentar o CAR e elaborar um banco de áreas a serem recuperadas.	Proteção e Manejo	Cervídeos e Onça Parda	1	Obter com o IDAF shapefile do CAR da ZA da Rebio.	■																																			
				2	Identificar a região com menos CAR e articulação com o IDAF.					■																															
				3	Realizar 3 reuniões com comunidades para divulgar e identificar interessados.											■																									
				4	Aumento de 10% de propriedades com CAR elaborado com auxílio de IDAF.																								■												
				5	Banco de áreas para recuperação online elaborado e atualizado com todas as propriedades com CAR.																												■								
				6	Divulgação do Banco de áreas junto aos órgãos licenciadores (IEMA/Prefeituras) e Reflorestar.																														■						
				7	50 ha do banco de áreas com restauração (veg e SAF) implantado.																																				
2	Promover ações de fiscalização nas áreas suscetíveis ao parcelamento de solo.	Proteção e Manejo	Cervídeos e Onça Parda	1	Áreas mais visadas para parcelamento do solo estarão identificadas e mapeadas.								■																												
				2	Reunião para envolvimento de órgãos responsáveis pela fiscalização e apresentação de proposta de rotinas de fiscalização articuladas.										■																											
				3	Plano de fiscalização da ZA elaborado e aprovado.												■																									
				4	Início das operações de fiscalizações articuladas com os outros órgãos.													■																								
				5	100% do plano anual de fiscalização executado.																								■													■
				6	Redução na ocorrência de novos parcelamentos em 50%.																																					■
4	Intimar os proprietários que permitem os motoqueiros abrirem trilhas à recuperarem suas áreas e colocar placas de proibição.	Proteção e Manejo	Cervídeos e Onça Parda	1	Propriedades e proprietários onde há trilhas de moto são identificados.												■																								
				2	Identificação da causa da entrada de motos na propriedade. Se o proprietário é conivente, deverá ser aplicado um auto. Se ele é contra, porém não sabe o que fazer,																		■																		
				3	Autos e acordos são monitorados para verificar seu cumprimento.																				■												■					
				4	100% das áreas degradadas pelas trilhas identificadas estão em recuperação.																																				
7	Incorporação da sistematização de dados de fiscalização na rotina da UC.	Proteção e Manejo	Cervídeos	1	Todas as fiscalizações rotineiras realizadas geram relatório consolidado com mapa atualizado e aprovado pelo gestor até o 5º dia útil do mês subsequente.	■																																			
				2	Rotina mensal de fiscalização planejada com base nos dados sistematizados e consolidados em base de dados georreferenciados.		■																																		
				3	Operações estratégicas integrada de fiscalização voltadas para a caça realizadas ao menos 1 vez ao ano.						■												■												■						
				4	Redução de 10% do número de ocorrências de caça na Rebio considerando a média mensal de ocorrência de 2018.																								■												
10	Campanhas de castração de cães periódicas.	Proteção e Manejo	Cervídeos e Onça Parda	1	Realização de pelo menos 1 campanha anual de castração de cães do entorno																								■												■
13	Captura de cães e destinação à Zoonose ou à ONGs	Proteção e Manejo	Cervídeos e Onça Parda	1	Definição da destinação dos cães capturados																								■												
				2	Estabelecimento de acordos e procedimentos para recebimento dos animais pela instituição																																				■
				3	Realização de pelo menos 2 operações anuais para captura de cães na mata a partir do monitoramento.																																				
				4	Todos os cães capturados são destinados à zoonose ou à ONGs																																				
17	Implementação do projeto existente de eliminação das jaqueiras	Proteção e Manejo	Floresta Ombrófila Submontana	1	Possíveis parceiros identificados (conversão de multa, compensação, recuperação de área degradada) para execução do Plano para erradicação de 10% das jaqueiras						■																														
				2	Parceria estabelecida para erradicação de 2 ha de jaqueira																		■																		
				3	Redução de 10% da área ocupada por jaqueiras																																				■
18	Identificação das áreas de ocorrência e elaboração de um Plano para erradicação de Trapoeraba roxa	Proteção e Manejo	Floresta Ombrófila Submontana	1	Mapa da área de ocorrência de Trapoeraba roxa elaborado																								■												
				2	Plano de ação elaborado a partir de Oficina Técnica																																				■
				3	Possíveis parceiros identificados																																				
				4	Plano divulgado internamente e externamente visando estabelecimento de parcerias																																				