Estratégia	Descrição da Estratégia	Programa	Alvo associado	Metas	Descrição da Meta	Meses																																					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
19	Elaboração e implementação de plano operativo de combate e prevenção de incêndios para a Rebio	Proteção e Manejo	Floresta Ombrófila Submontana	1	Plano Operativo finalizado e implementado																																						
				2	Redução de 50% dos focos de incêndio na Rebio e ZA																																						
				3	50% de redução de áreas queimadas na ZA e Rebio em relação as áreas queimadas em 2018																																						
20	Realização de atividades de fiscalização, com estabelecimento de prazos para a adequação, para os proprietários que possuem fragmentos sem cercas ou sem sua manutenção.	Proteção e Manejo	Floresta Ombrófila Submontana	1	Mapeamento dos fragmentos que tangenciam áreas de pastagens	■																																					
				2	Proprietários de áreas de pastagem que tangenciam florestas identificados							■																															
				3	Visita a 100% dos proprietários identificados e quando necessário estabelecimento de prazo para instalação ou manutenção de cerca																			■																			
				4	Acompanhamento do cumprimento dos prazos e emissão de autos de intimação a 100% dos que descumprirem os prazos																								■														
23	Mapeamento da área de maior incidência de retirada de plantas ornamentais	Proteção e Manejo	Floresta Ombrófila Submontana	1	Dados referentes à retirada de plantas ornamentais (ocorrência e denúncias) inseridas no relatório mensal consolidado de fiscalização até o 5o dia útil do mês	■																																					
				2	Mapa atualizado mensalmente a partir de uma base de dados em SIG comos pontos georreferenciados das denúncias e ocorrências de retirada de plantas ornamentais		■																																				
				3	Ronda mensal de fiscalização rotineira direcionada aos locais mais propícios à retirada de plantas ornamentais												■																										
				4	Redução de 10% do número de ocorrência de retirada de plantas ornamentais em relação ao primeiro ano de execução das rondas mensais																																						■
8	Aquisição de cameras trap e sistema de rádio para monitoramento de registro de entrada de caçadores em pontos onde a caça é mais frequente.	Operacionalização	Cervídeos	1	15 câmeras traps são adquiridas, instaladas e estão em funcionamento.																								■													
				2	Dados provenientes da camera trap incorporados mensalmente no relatório consolidado de fiscalização.																									■													
				3	Implantação de sistema de radiocomunicação.																																						■
9	Capacitação dos guardas ambientais	Operacionalização	Cervídeos	1	1 curso de capacitação anual realizado para atender as principais demandas identificadas pela gestão da UC no ano anterior.																								■													■
11	Criação de banco de imagens dos cachorros das comunidades envolvidos nas campanhas de castração	Operacionalização	Cervídeos e Onça Parda	1	Durante a campanha de castração das comunidades do entorno, fotos em diferentes ângulos dos cães são feitas.																								■													■
12	Criação de procedimento para responsabilização dos donos de cachorros apreendidos dentro da mata	Operacionalização	Cervídeos e Onça Parda	1	Procedimentos implantados para responsabilização de donos de cachorros encontrados soltos na mata			■																																		
				2	Elaboração de relatório mensal de registros de cães na mata por avistamentos de imagens capturadas nas câmera trap																									■												
3	Implantação de sinalização visual de proibição de entrada de ciclistas na Rebio e instalação de sistema de video monitoramento.	Operacionalização	Cervídeos e Onça Parda	1	Mapeamemento dos pontos para instalação de placas.		■																																		
				2	Elaboração de TR para confecção de placas.			■																																		
				3	Elaboração de TR para compra de câmeras trap.			■																																		
				4	Instalação de placas.												■																									
				5	Instalação de câmeras trap na trilha da Porteira Preta, concomitante com as câmeras para fiscalização (Est. 8).																								■													
				6	Monitoramento mensal das câmeras.																									■												
14	Comunicação via REP à CGEUC quanto à insuficiência de servidores e o comprometimento dos resultados para a UC	Operacionalização	Cervídeos, Onça Parda e Floresta Ombrófila Submontana	1	REP contendo tamanho necessário para equipe da Rebio é encaminhada à CGEUC imediatamente após a publicação do Plano de Manejo	■																																			
5	Promover eventos anuais de volta ciclística no entorno da Rebio.	Integração com o entorno e Educação Ambiental	Cervídeos e Onça Parda	1	Levantar os grupos de ciclistas que frequentam a região.						■																														
				2	Elaboração de documento descrevendo o roteiro ecocicloturístico.																		■																		
				3	Implantação do Roteiro.																								■													
				4	Realização do primeiro evento anual do roteiro ecocicloturístico.																								■													