
 

Plano Estratégico de Pavimentação de Pátios e Vias.  

 

Objetivo:   

Este plano contempla um conjunto de ações de adequação das vias e pátios 
internos existentes no site da ArcelorMittal Tubarão, de forma a assegurar que 
as vias e pátios estejam adequadas, a fim de não permitir ressuspensão de 
material e estarem providos de sua adequada drenagem.  

Será realizada uma avaliação considerando cada tipo de pavimentação e 
tecnologias de referência indicadas para cada caso, além da condição das vias 
e pátios já existentes. As ações serão segmentadas por área operacional, e 
detalhadas em cronograma de estudo e definição de engenharia, visando à 
implantação das melhorias nas áreas operacionais dentro do prazo máximo de 
36 meses para conclusão total do plano. 

Premissas: 

� Selecionadas áreas de tráfego e manobras de equipamentos com 
potenciais ressuspensão de materiais; 

Cronograma: 

Para elaboração do cronograma foram priorizadas as áreas de acordo com a 
criticidade e potencial de ressuspensão de material.  

 

Id Nome da tarefa Dur Início Término

0 PROJETOS PAVIMENTAÇÃO_V00_2018.09.17 500 d 31/08/18 30/07/20

3 CASP E OUTROS PÁTIOS: Vias de acesso a Casp A 23 d 11/12/18 10/01/19

4 CASP E OUTROS PÁTIOS: Vias de acesso a Casp B 11 d 11/01/19 25/01/19

5 CASP E OUTROS PÁTIOS: Sapporo 4 d 28/01/19 31/01/19

6 CASP E OUTROS PÁTIOS: Pátio 10 7 d 01/02/19 11/02/19

7 CASP E OUTROS PÁTIOS: BF-03 6 d 12/02/19 19/02/19

8 CASP E OUTROS PÁTIOS: Lateral transp. Sol coqueria 5 d 20/02/19 26/02/19

9 CASP E OUTROS PÁTIOS: Canteiro 8 ao canteiro ypiranga 12 d 27/02/19 14/03/19

10 CASP E OUTROS PÁTIOS: Vias P1 E P2 4 d 15/03/19 20/03/19

11 CASP E OUTROS PÁTIOS: Aeroporto 7 d 21/03/19 29/03/19

12 CASP E OUTROS PÁTIOS: Entorno da mmg 3 d 01/04/19 03/04/19

13 CASP E OUTROS PÁTIOS: MLC3 (galpão cinza a ecal) 3 d 04/04/19 08/04/19

14 CASP E OUTROS PÁTIOS: Calcinação (torre de transf. De cal 25 d 09/04/19 13/05/19

15 CASP E OUTROS PÁTIOS: Silos térreos 4 d 14/05/19 17/05/19

16 MANUSEIO DE CARVÃO: Coqueria 15 d 20/05/19 07/06/19

17 COQUERIA HEAT RECOVERY: SOL 15 d 10/06/19 28/06/19

18 ACIARIA: Aciaria 15 d 01/07/19 19/07/19

19 ALTOS-FORNOS: Carregamento AF-02 4 d 22/07/19 25/07/19

20 ALTOS-FORNOS: Área da amizade (em frente a rua do bombeiro) 4 d 26/07/19 31/07/19

25 COQUERIA HEAT RECOVERY: SOL 60 d 30/08/19 21/11/19

26 MANISEIO DE MINÉRIOS: SINTER 60 d 22/11/19 13/02/20
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