

## ATA DE REUNIÃO – COMISSÃO ACOMPANHAMENTO

**Referência:** 6ª Reunião da Comissão de Acompanhamento do Termo de Compromisso Ambiental (TCA) para recuperação da área norte da Praia de Camburi.

**Data:** 23 de Abril de 2018.

Na data de 23 de Abril de 2018, no Parque Botânico da Vale, reuniram-se os componentes da Comissão de Acompanhamento do Termo de Compromisso Ambiental para recuperação da área norte da Praia de Camburi.

Estiveram presentes:

Participantes	Nomes
Vale	Andressa Azevedo Austregésilo Guimarães Claudia Nobre Daniel Rocha Pereira Moniza Perim Romildo Fracalossi
Prefeitura de Vitória	Joseane Zoghbi Paulo Sérgio Bello Barbosa
Associação Jardim da Penha	Alecsandro Santos
IEMA	Fernando Corleto Giulianna Faria

Romildo Fracalossi, representante da Vale, iniciou a reunião com as recomendações de segurança e informou a ausência do Sr. André Pimentel Filho do Ministério Público Federal.

Na sequência foi aprovada a ata da 5º reunião e dado andamento dos itens do TCA.

### Item 2.1 – Cessar as fontes de poluentes para o Rio Camburi

Romildo Fracalossi informou atraso na assinatura do acordo de cooperação técnica, previsto para 12 de setembro de 2017.

Fernando Corleto, do IEMA, apresentou uma proposta de adequação do item, conforme **Anexo I** desta ata.

Na proposta Fernando ressalta que não se trata apenas de esgoto doméstico e que existem fontes diversas difusas (oficinas, lava jatos, postos de gasolinas, lavanderias e etc....) que precisam ser mapeadas quando do lançamento irregular e licenciadas, de forma a adequar todos os controles ambientais dessas atividades.

Ele propõe que esse mapeamento/diagnóstico, seguido das adequações das atividades, seja realizado pelas Prefeituras Municipais de Vitória e Serra.

Paulo Barbosa, representante da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), entende que a participação da CESAN neste diagnóstico também é necessária, visto que o esgoto doméstico também é uma fonte. Fernando concorda e destaca que faz parte da proposta as ações do relatório técnico de agosto de 2017 emitido pela CESAN que contempla as questões domésticas.

Na sequência Fernando propõe que paralelo às ações apresentadas acima, a Vale execute o atendimento às condicionantes ambientais propostas na LO de Renovação do Complexo de Tubarão, bem como, o monitoramento do Córrego Camburi, item 2.2 do TCA. O IEMA e a SEMMAM se encarregam de analisar, acompanhar e adequar, se necessário, o Plano de Monitoramento no decorrer das ações propostas.

Fernando ressalta que está definido que a coordenação geral deste item foi delegada à AGERH, pelo Aladim Cerqueira, secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

O próximo passo, neste caso, é marcar uma reunião com os membros da AGERH responsáveis pelo item. Antes, no entanto, a proposta será enviada a todos os membros da comissão de acompanhamento do TCA para contribuições, conforme segue em anexo.

**Item 2.2 – Monitoramento Específico da Área de Intervenção da Praia**

Romildo Fracalossi informou que a contratação para execução do plano de monitoramento foi finalizada e que o próximo passo é solicitar a autorização de resgate de fauna para iniciar os serviços.

**Item 2.3 – Recuperação da Orla Emersa**

Giulianna Faria, representante do IEMA, informou que o ofício da parte emersa foi encaminhado a Vale com um parecer único do IEMA e SEMMAM. Vale informou que até a data da reunião não havia recebido.

Quanto à criação Área Verde Especial (AVE) de Camburi, o Decreto 17.377, que cria a AVE de Camburi e dá outras providências, foi publicado em 04 de Abril de 2018. Com isso, os limites e finalidades do parque estão definidos.

## **Item 2.4 – Medidas Compensatórias à Recuperação Ambiental**

### **2.4.1 – Parque Costeiro**

Romildo informou que a engenharia conceitual do parque foi protocolizada na PMV, em 04 de abril de 2018, para avaliação.

### **2.4.2 – Atlântica Parque (“Zé da Bola”)**

Romildo informou que os obras do Parque iniciaram em 12 de Abril de 2014, marcado pelo evento do lançamento da pedra fundamental. Todas as licenças necessárias ao início das obras foram obtidas e as condicionantes ambientais e ressalvas de projeto levantadas estão em atendimento/revisão.

### **2.4.3 – Proteção Física da Vegetação de Restinga da Orla da Praia de Camburi**

Quanto à recuperação da restinga, visto que foi estabelecido para a Infraero como compensação da obra do novo aeroporto, foi sugerido, via ofício pela SEMMAM, que a Vale assumira a manutenção do Parque “Zé da Bola” por 10 anos. Tal sugestão foi negada pela Vale por questões de *compliance* da empresa, visto que não faz parte do objeto da Vale a gestão de áreas públicas, bem como, é sabido que existe uma legislação que limita a dois anos o prazo de gestão de áreas públicas por empresas privadas.

Paulo Barbosa informou que deve encaminhar novo proposta no decorrer da semana.

## **Item 2.5 - Recuperação da erosão da porção sul da praia de Camburi**

Romildo informou que o convênio de cooperação técnica foi assinado em 02 de Abril de 2018 e que a Vale vai iniciar a contratação dos estudos. Na próxima reunião da comissão será apresentado o plano de ação para acompanhamento deste item.

## **Item 2.6 – Mobilização Social**


Daniel Rocha informou o sucesso da campanha para escolha do nome do Parque de Lazer. O nome escolhido foi “Atlântica Parque”. Ele informou também as ações que vem sendo realizadas com os moradores de Camburi, Jardim da Penha e Mata da Praia para divulgação do Parque: *stands* em feiras, reuniões, cafés, óculos de realidade virtual para visualização do parque, divulgação do parque via panfletos e sacolinhas de pães.

### **Assuntos Gerais:**

A apresentação realizada faz parte desta ata como o **anexo II**.

A realização da próxima reunião da Comissão ficou definida, de comum acordo, para o dia **25 de Junho de 2018**, no Parque Botânico da Vale, às 14h.

Assim foi encerrada a reunião. Nada mais havendo, seguem as assinaturas dos representantes na Comissão do TCA.

<b>Nome</b>	<b>Assinatura</b>
Romildo Fracalossi	
Paulo Sérgio Bello Barbosa	
André Pimentel Filho	Não esteve presente.
Eliezer Cunha	Não esteve presente.
Paulo Vitor Aquino Dal'Col	Não esteve presente.
Alecsandro Santos	
Enock Sampaio Torres	Não esteve presente.
Giulianna Faria	