

ATA DE REUNIÃO

Referência: 3ª Reunião da Comissão de Acompanhamento do Termo de Compromisso Ambiental para recuperação da área norte da Praia de Camburi.

Data: 29 de Setembro de 2017

Na data de 29 de Setembro de 2017, no Parque Botânico da Vale, reuniram-se os componentes da Comissão de Acompanhamento do Termo de Compromisso Ambiental para recuperação da área norte da Praia de Camburi.

Estiveram presentes:

Participantes	Nomes
Vale	Romildo Fracalossi Austregésilo Guimarães Daniel Rocha Pereira Claudia Nobre Moniza Perim
Prefeitura de Vitória	Paulo Sérgio Bello Barbosa Fabrício Gandini Anael Parente
MPF	André Pimentel Filho
MPES	Eliezer Cunha
Associação Mata da Praia	João Felício Scardua
Associação Jardim Camburi - ACJAC	Enock Sampaio Torres Evandro Matheus
IEMA	Giulianna Faria Fernando Corleto

Romildo Fracalossi, representante da Vale, iniciou a reunião com as recomendações de segurança e apresentou os representantes da AMOJAC (Associação de Moradores de Jardim Camburi), sendo o Sr. Jair Teixeira Filho, ali presente, o presidente da mesma, e o Sr. Alberto Campos, coordenador geral da associação. Enock Sampaio, representante da ACJAC (Associação de Jardim Camburi) questionou ao MPF a participação da AMOJAC, uma vez que na primeira reunião da Comissão foi informado que o representante de Jardim Camburi na Comissão do TCA será a ACJAC. André Pimentel, representante do Ministério Público Federal, salientou que, houve pedido de participação da AMOJAC, via petição, e que informou que poderiam ter ciência e assistirem as reuniões, que são públicas. Que em função do termo de compromisso já firmado e da comissão de acompanhamento já definida, esta associação não terá participação deliberativa. Posteriormente foi dado andamento dos itens do TCA.

Item 2.1 – Cessar as fontes de poluentes para o Rio Camburi

Romildo Fracalossi, representante da Vale, informou atraso na assinatura do acordo de cooperação técnica, previsto para 12 de setembro. Fabrício Gandini, representante da Prefeitura Municipal de Vitória, solicitou ao André Pimentel, representante do Ministério Público Federal, maiores esclarecimentos por parte do IEMA quanto ao andamento do acordo, uma vez que os representantes do IEMA ainda não estavam presentes.

Após sua chegada, Giuliana Faria, representante do IEMA, esclareceu que a SEAMMA é responsável pela coordenação do acordo e que o Secretário Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Aladim Fernando Cerqueira, emitiu ofício à CESAN solicitando plano com as ações necessárias para a recuperação do rio Camburi. A CESAN retornou com o plano de ação e um relatório com laudo técnico do Rio Camburi. O referido plano de ação, bem como o relatório, deverá embasar o acordo de cooperação técnica.

João Felício Scardua, representando a Associação dos Moradores de Mata da Praia, reforçou a importância do envolvimento do município da Serra no acordo. Paulo Barbosa, representante da Prefeitura de Vitória, informou que tem uma reunião agendada com a secretaria municipal da Serra e irá informar sobre este assunto.


Item 2.2 – Monitoramento Específico da Área de Intervenção da Praia

Romildo Fracalossi salientou que a SEMMAM aprovou o Plano de Monitoramento em 11 de Julho e que, no momento, aguarda a aprovação do IEMA. Fabrício Gandini solicitou ao André Pimentel, que fossem solicitados maiores esclarecimentos por parte do IEMA quanto a aprovação do plano, uma vez que os representantes do IEMA ainda não estavam presentes. Após sua chegada, Fernando Corleto, representante do IEMA, esclareceu que a equipe técnica do IEMA não avaliou o Plano até o momento. Fabrício Gandini solicitou ao IEMA avaliar a possibilidade de que somente a autorização da SEMMAM seja suficiente para aprovar o Plano de Monitoramento. Fernando Corleto irá avaliar esta solicitação junto a SEMMAM.

Item 2.3 – Recuperação da Orla Emersa

Romildo Fracalossi destacou o protocolo realizado pela Vale, em 13 de setembro, do projeto de remoção dos sedimentos e recuperação da área emersa. A solução engloba uma raspagem superficial sobre a vegetação e em uma faixa de 3m de areia da parte superior da praia, incluindo região em torno da foz do Rio Camburi.

Romildo Fracalossi informou que o próximo passo é a aprovação do projeto por parte das instituições (SEMMAM e IEMA) e que a expectativa de aprovação até dezembro de 2017. Fernando Corleto, representante do IEMA, está de acordo com o prazo estimado.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a large, sweeping signature. In the center, there is a signature that appears to be 'AF'. To the right, there are several smaller, more compact signatures, some of which are partially overlapping.

André Pimentel reforçou o avanço do projeto nesse quesito e reforçou a necessidade de continuar os estudos para encontrar uma solução para a retirada do corpo de minério na faixa de praia com influência da maré. Enock Sampaio ressaltou também a necessidade de buscar uma solução para esta região, uma vez que a população não irá entender que foi feita a recuperação uma vez que continuará a presença do minério na praia. Romildo Fracalossi, informou que ainda não há uma solução segura para esta parte do projeto e que a Vale continua com os estudos para identificar a melhor alternativa para fazer esta remoção sem gerar novos impactos na região, tendo em vista que a mesma se encontra estável. Fernando Corleto, representante do IEMA, reiterou a importância de não trazermos prejuízos ao meio ambiente com a parte submersa, visto a complexidade da mesma.

Quanto à redefinição dos limites do Parque Atlântico, Paulo Barbosa, da Prefeitura de Vitória, afirmou que 83% da área do parque está em propriedade Vale. A SEMMAM está avaliando a revogação do decreto de criação do parque e a proposta de criação de uma unidade denominada Área Verde Especial. Fabrício Gandini, representante da Prefeitura Municipal de Vitória, solicitou ao André Pimentel, representante do Ministério Público Federal, maiores esclarecimentos por parte da SEMMAM quanto à formalização dessas revisões.

Item 2.4 – Medidas Compensatórias à Recuperação Ambiental

2.4.1 – Parque Costeiro

Romildo Fracalossi informou que o Estudo Preliminar do Parque Costeiro está em elaboração conforme cronograma.

2.4.2 – Parque Zé da Bola

Romildo Fracalossi informou que o Projeto Executivo do Parque “Zé da Bola” está em andamento e reforçou a importância da aprovação do mesmo pela PMV em paralelo ao avanço do projeto.


2.4.3 – Proteção Física da Vegetação de Restinga da Orla da Praia de Camburi

Quanto à recuperação da restinga, visto que foi estabelecido para a Infraero como compensação da obra do novo aeroporto, será discutido com a SEMMAM, nova alternativa para compensação dessa ação.

Enock Torres, representante da Associação de Moradores de Jardim Camburi, sugeriu à PMV, como alternativa, uma revitalização da área da Fazendinha.

Item 2.5 - Recuperação da erosão da porção sul da praia de Camburi

Romildo Fracalossi, representante da Vale, informou que a minuta do convênio de cooperação técnica foi comentada pela SEMMAM e enviada a Vale em 14 de setembro. Informou também que a SEMMAM solicitou revisão do Termo de Referência para a contratação dos estudos que estará anexo ao convênio.



Item 2.6 – Mobilização Social

Daniel Rocha informou que Plano de Comunicação foi aprovado pelo IEMA e SEMMAM e que a pesquisa I do Plano está em curso. Na próxima reunião o mesmo apresentará os resultados para a Comissão.






Assuntos Gerais:

Enock Torres questionou ao André Pimentel sobre a possibilidade de divulgação indevida das ações do TCA nas mídias sociais e veículos afins. André Pimentel reiterou que as divulgações indevidas que possam dar à Comissão outro objetivo, farão com que o MPF e o MPES adotem ações necessárias para que isto não ocorra. Conta com a boa fé de todos para que não sejam feitas divulgações errôneas;

A apresentação realizada faz parte desta ata como anexo.

A realização da próxima reunião da Comissão ficou definida, de comum acordo, para o dia 01 de Dezembro de 2017, no Parque Botânico da Vale, às 14h.

Assim foi encerrada a reunião. Nada mais havendo, seguem as assinaturas dos representantes na Comissão do TCA.

Nome	Assinatura
Romildo Fracalossi	
Austregésilo Guimarães	
Paulo Sérgio Bello Barbosa	
André Pimentel Filho	
Eliezer Cunha	
João Felício Scardua	
Enock Sampaio Torres	
Giulianna Faria	
Fernando Corleto	