

PESSOAL

Tetra Tech		Cliente	
T	Cesar Felix	Líder de Operação / Geo	
O	Pedro Guy dos Santos	Navegador	
T	Gabriel Pernambuco	Geocientista	

EQUIPAMENTO			OBSERVAÇÕES DE TEMPO			
Tipo	Modelo	Status	Hora	Vento (F)	Beaufort	Visibilidade
Sidescan	Sidescan Edgetech 4125	Demob				
Seismic	Sparker SIG ELC50	Demob				
Seismic	Boomer SIG	Demob				
Seismic	Chirp Meridata	Demob				
Positioning	DGPS Hemisphere AtlasLink	Demob				
Positioning	DGPS Smart V1 (Backup)	Demob				

ACOMPANHAMENTO DO PROJETO							
CÓDIGO	Hoje	Total do Projeto	km Prod. Hoje	0	Amostragem Hoje	0	
[M] MOB/DEMOB	2:10	11:50:00	Ams Inicial	km Inicial	km Atual	km Feita	
[S] STAND BY	0:00	10:20:00	0	55.00	76.94	75.2	
[O] OPERACIONAL	0:00	13:40:00	Restante	Amostra	% km	km Restantes	
[D] DOWNTIME	0:00	0:15:00		120	0.0%	0.0	
[T] TRÂNSITO	0:00	27:00:00					

Observações de SMS				Atividades para o Dia Seguinte			
As operações de levantamento geofísico foram concluídas sem incidentes.				- Preparação da embarcação, etiquetas e cadeia de custódia; - Trânsito para Barra Nova.			
Reuniões/Docs	Tarefa	DDSMS	Incidente				
Hoje	0	0	0				
Total	3	2	0				

COMMENTÁRIOS		Initials	CAF
		QC	

RDO**Geofísica no Terminal Petrocity**Relatório nº 5
30/06/2018Geo Coord
Navio:20° 19.104' S; 40° 18.902'
ArmandoÁrea
Proj. noEnseada Suá
O18093**TETRA TECH****EVENTOS****Sincronização dos Computadores** UTC Fuso -3 GMT (Brasília)

Hora	Código	Evento
9:00	M	Início da desmobilização
11:10		Final da desmobilização

DESENVOLVIMENTO / REFAZIMENTO

km	Motivo	Descrição
----	--------	-----------

Legenda: M Mob/Demob D Downtime S Stand-by T Trânsito O Operacional**ASSINATURAS DOS REPRESENTANTES**

Tetra Tech

Odebrecht