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3. Justificativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O empreendimento Linha de Transmissão 230kV – SE Linhares II – SE São Mateus II e Subestação 230/138-
13,8 kV São Mateus 2 beneficiará cerca de 500 mil habitantes e a sua conclusão será de suma importância 
para: 
 
 Mitigar a sobrecarga nos troncos 138 kV que atendem à Região Norte/Nordeste do Estado do Espírito 

Santo; 
 Evitar o risco de colapso de tensão na Região Norte/Nordeste do Estado do Espírito Santo na perda da 

transformação da SE Linhares 2. 
 
O início das obras de implantação deste empreendimento está previsto para ocorrer em janeiro de 2018 e o 
início da sua operação, para o ano de 2019.  
 
As etapas para a sua implantação contemplam as seguintes macro atividades: 
 
(i) topografia de conferência de perfil e locação de estruturas; 
(ii) limpeza de faixa e abertura de acesso; 
(iii) execução de fundações; 
(iv) montagem das estruturas metálicas; 
(v) lançamento de cabos; 
(vi) ancoragem dos cabos nos pórticos das SE’s; 
(vii) comissionamento e  
(viii) energização 
 


